Scheda 3 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2012
COMUNE DI RAMACCA - Provincia di Catania

Elenco annuale 2010

Cod.int.
amm.ne

@

Cod.unic
o interv.
CUI (2)

Descrizione dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Cognome

Nome

Importo
annualita

Importo tot.
Intervento

Finalita

©)]

Conformita

Urb
(SIN)

Amb
(SIN)

Priorita

Q)

Stato
progettaz.
Approvata

©)

Tempi di esecuzione

Trim./anno
inizio lavori

Trim./anno
fine lavori

REALIZZAZIONE ASILO NIDO
COMUNALE ATTRAVERSO LA
RISTRUTTURAZIONE DI UN
EDIFICIO ESISTENTE
ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO G. VERGA

Tripolone

Domenico

€530.578,44

€530.578,44

MIS

PD

02/2010

04/2010

SISTEMAZIONE DELLA
VIABILITA' DEL CENTRO
ABITATO

Malgioglio

Emanuele

€ 600.000,00

€ 600.000,00

URB

PP

02/2010

03/2010

SISTEMAZIONE COLLETTORE
FOGNANTE AD OVEST DEI 25
ALLOGGI IN C.DA CORTINA

Malgioglio

Emanuele

€ 300.000,00

€ 300.000,00

MIS

PP

02/2010

03/2010

COSTRUZIONE N.320 LOCULI
CIMITERIALI DA REALIZZARE
NEL VIALE S. BERNARDETTE
2° STRALCIO

Paglia

Vincenzo

€ 160.000,00

€ 160.000,00

CcoP

PE

02/2010

03/2010

RIFACIMENTO COLLETTORE
FOGNANTE A SUD-EST DEL
CENTRO ABITATO

Malgioglio

Emanuele

€ 200.000,00

€ 200.000,00

MIS

PP

02/2010

03/2010

RISTRUTTURAZIONE E
CONSOLIDAMENTO SCUOLA
ELEMENTARE VIA TRIESTE

Sottosanti

Salvatore

€ 770.000,00

€ 770.000,00

CPA

PE

03/2010

03/2011

Totale

€ 2.560.578,44
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Il Responsabile del Programma

(Geom. Angelo Lanzafame)




(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (pud essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n.progressivo) verra confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalita utilizzando la tabella 5.

(4) Vedi art.14, comma 3 della legge n.109/94, nel testo coordinato con L.R. n.7/2002 e succ. mod. ed int., secondo le priorita indicate dalllAmministrazione con una scala
espressa in tre livelli (1= massima priorita; 3 = minima priorita).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4.
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