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VISTI DI APPROVAZIONE




RIEPILOGO: Prev. 18,/03/2024 — 22/05/2024 = 66 gq.

Giorni lavorativi Prev.45 gg.

LAVORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI MARZO/24 APRILE /24 MAGCIO /24
0 7 4| Bt 4 p1 8| 2 9 e
79.986,57
Piazzetta Padre Pio 57.389,30
Demolizioni E Trasporti 7.691,80
22/03/2024 |07/04/2024 17
Ricostruzioni 49.697,50
08/04/2024 |107/05/2024 30
Piazzetta Auditorium 17.216,33
Demoilizioni E Trasporti 2.647,87
08/04/2024 122/04 /2024 15
Ricostruzioni 14.568,46
23/04 /2024 [22/05/2024 30
Incantieramento— Oneri Sicurezza 5.380,94
18/03 /2024 |22/03/2024 5 ==
5.380,94
PARZIALI e
9.905,53 47.801,42 22.279,62
PROGRESSIVI ] —— e
9.905,53 57.706,95 79.986,57
MESE L —m e MARZQ /24 APRILE /24 MAGGIQ /24
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