

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011

SCHEDA 6

Codice identificativo intervento	Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori (indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note					
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori										
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori							
097573	01	32	19/09	1	0001		2	5	8	9	10	24	6	
097574	04	01	19/09	0	0002		2	5	8	9	10	16	6	
097575	04	08	19/09	1	0003			2	5	6	7	13	6	
097576	01	12	19/09	1	0004		2	5	8	9	10	22	6	
097577	08	13	19/09	0	0005			2	5	6	7	13	6	
097578	04	99	19/09	0	0006				3	4	5	8	6	
097579	01	88	19/09	0	0007			2	5	6	7	19	6	
097580	03	90	19/09	0	0008				3	4	5	13	6	
097581	04	37	19/09	0	0009		2	5	8	9	10	18	6	
097582	04	35	19/09	0	0010		2	5	8	9	10	22	6	
097583	01	15	19/09	0	0011			2	5	6	7	25	6	
097584	03	09	19/09	1	0012									in esecuzione
097585	04	35	19/09	0	0013		2	5	8	9	10	22	6	
097586	04	08	19/09	1	0014			2	5	6	7	19	6	
097587	07	12	19/09	1	0015			2	5	6	7	15	6	
097588	01	01	19/09	0	0016			2	5	6	7	15	6	
097589	01	32	19/09	0	0017			3	6	7	8	32	6	
097590	03	90	19/09	0	0018		2	5	8	9	10	22	6	
097591	04	15	19/09	0	0019				3	4	5	29	6	
097592	04	08	19/09	0	0020		2	5	8	9	10	18	6	
097593	08	35	19/09	0	0021			3	6	7	8	26	6	
097594	99	32	19/09	0	0022		2	5	8	9	10	34	6	

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011

SCHEDA 6

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011

SCHEDA 6

Codice identificativo intervento	Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori (indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma)							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note						
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori											
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori								
097595	01	01	19	09	0	0023			3	6	7	8	26	6	
097596	01	15	19	09	0	0024		2	5	8	9	10	34	6	
097597	03	90	19	09	0	0025		2	5	8	9	10	16	6	
097598	07	12	19	09	0	0026		2	5	8	9	10	34	6	
097599	04	08	19	09	0	0027		2	5	8	9	10	34	6	
097600	01	35	19	09	0	0028			3	6	7	8	26	6	
097601	01	90	19	09	0	0029		2	5	8	9	10	22	6	
097602	04	15	19	09	0	0030				3	4	5	13	6	
097603	01	01	19	09	0	0031			3	6	7	8	26	6	
097604	01	12	19	09	1	0032		2	5	8	9	10	18	6	
097605	99	32	19	09	0	0033		2	5	8	9	10	22	6	
097606	08	08	19	09	0	0034				3	4	5	13	6	
097607	01	01	19	09	0	0035			3	6	7	8	26	6	
097608	01	90	19	09	0	0036		2	5	8	9	10	18	6	
097609	99	32	19	09	0	0037		2	5	8	9	10	16	6	
097610	04	35	19	09	0	0038		2	5	8	9	10	13	6	
097611	01	15	19	09	0	0039		2	5	8	9	10	13	6	
097612	04	08	19	09	0	0040				3	4	5	13	6	
097613	99	32	19	09	0	0041		2	5	8	9	10	13	6	
097614	01	01	19	09	0	0042				3	4	5	13	6	Presso Ass. Pre.
097615	01	90	19	09	0	0043		2	5	8	9	10	14	6	
097616	01	35	19	09	0	0044		2	5	8	9	10	14	6	

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011

SCHEDA 6

Codice identificativo intervento							Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori (indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla							Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	Note
							Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori					
							Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
097618	04	08	19	09	1	0045								in fase collaudo	
097619	01	90	19	09	1	0046			3	4	5	23	6		
097620	01	35	19	09	0	0047		2	5	8	9	10	28	6	
097621	99	32	19	09	0	0048		2	5	8	9	10	18	6	
097622	04	01	19	09	0	0049		2	5	8	9	10	18	6	
097623	04	08	19	09	1	0050			3	6	7	8	26	6	
097624	99	32	19	09	0	0051		2	5	8	9	10	22	6	
097625	01	01	19	09	0	0052		2	5	8	9	10	22	6	
097626	04	90	19	09	0	0053			3	6	7	8	26	6	
097627	01	35	19	09	0	0054			3	6	7	8	26	6	
097628	04	08	19	09	1	0055								in fase collaudo	
097629	01	35	19	09	1	0056								in esec. 1° stral.	
097630	99	32	19	09	0	0057		2	5	8	9	10	34	6	
097631	08	01	19	09	0	0058			3	6	7	8	32	6	
097632	04	08	19	09	1	0059								in esecuzione	
097633	08	01	19	09	0	0060			3	6	7	8	32	6	
097634	04	01	19	09	0	0061		2	5	8	9	10	18	6	
097635	01	01	19	09	0	0062		2	5	8	9	10	18	6	
097636	01	01	19	09	0	0063		2	5	8	9	10	18	6	
097637	01	01	19	09	0	0064		2	5	8	9	10	18	6	
097638	01	01	19	09	0	0065		2	5	8	9	10	18	6	
097639	04	01	19	09	0	0066		2	5	8	9	10	18	6	
097640	07	01	19	09	0	0067		2	5	8	9	10	18	6	
097641	04	01	19	09	0	0068		2	5	8	9	10	18	6	
097642	01	01	19	09	1	0069								Appaltati	