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APPRONTAMENTO CANTIERE BASE

INTERVENTI SU PIAZZA MARGHERITA - LATO FONTANA

Demolizioni e scavi

Opere idrauliche

Impianto irrigazione

Impianto illuminazione

Pavimentazioni e Sistemazione aree a verde

INTERVENTI SU PIAZZA MARGHERITA - LATO PALMA

Demolizioni e scavi

Impianto irrigazione

Impianto illuminazione

Pavimentazioni e Sistemazione aree a verde

INTERVENTI SU VIA NAZARIO SAURO

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU VIA GIUSTI

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU VIA CRISPI

Ripristini Opere idrauliche

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU VIA MANZONI

Ripristini Opere idrauliche

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI INCROCIO XXIV MAGGIO/P.ZZA MARGHER.

Ripristini Opere idrauliche

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU VIA MARGHERITA

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU VIA ARCHIMEDE

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU SLARGO MARGHERITA

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU VIA CAPUANA

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU VIA CAVOUR

Opere stradali

Marciapiedi

INTERVENTI SU VIA MESSINA

Opere stradali

Marciapiedi
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INTERVENTI SU PIAZZA MARGHERITA - ZONA CENTRALE

Demolizioni e scavi

Opere idrauliche

Impianto irrigazione

Impianto illuminazione

Pavimentazionie Sistemazione aree a verde

INTERVENTI SUI BAGNI PUBBLICI

Demolizioni e scavi

Ricostruzioni 

Impianto idrico sanitario

Impianto elettrico

Opere di finitura

ARREDI URBANI

Installazione arredi 

Ripristini impianto pubblica illuminazione

SEGNALETICA STRADALE

SMONTAGGIO CANTIERE BASE
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