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IMPORTO

€ 68.224,51

€ 79.767,12

Realizzazione di opere in c.a. e di fondazione € 366.244,97

Realizzazione di pali e fondazione 

Realizzazione di vespaio e solaio pieno PT 

Realizzazione di struttura in c.a. di elevaz. I° e II°  impalc.

Prove strutturali e collaudo 

€ 296.791,10

Realizzazione di pareti esterni e divisori interni 

Realizzazione di massetti ed intonaci 

Realizzazione di copertura ed impermeabilizzazione 

Posa di pavimenti ed opere di finitura esterni 

Infissi esterni, interni e completamento impianti 

€ 328.723,44

€ 71.480,93

Impianto antincendio € 59.360,74

Rete Lan € 13.561,78

Impianto elettrico € 93.844,22

impianto citofonico € 1.616,85

impanto clima e r.a. € 135.141,07

impianto antintrusione € 6.390,73

impianto FVT € 41.354,28

Smontaggio di opere provvisionali e pulizia di cantiere 

IMPORTO TOTALE DELLE LAVORAZIONI € 1.562.501,74

Demolizioni, scavi, trasporti ed opere provvisionali 

Opere di chiusura e di finitura interne 

Riqualificazione corpo aule esistente

Interventi corpi servizi igienici, scala e ascensore 

Il Direttore dei Lavori - Prof Ing. Fabio Neri

LAVORI EDILI

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI MESE 1 MESE 2 MESE 3

ALLESTIMENTO DI CANTIERE ED OPERE PROVVISIONALI 
A1 - Sicurezza - Adeguamento sismico 

A2-  Sicurezza - Adeguamento impiantistico e messa in 
sicurezza ai fini dell'agibilità 

MESE 4 MESE 8 MESE 12 MESE 15MESE 7 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 13

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (DIAGRAMMA DI GANTT)

MESE 16

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OGGETTO:  LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO DI VIA CAPPUCCINI” DELL'ISTITUTO COMPRENSIVI STATALE “OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

 COMUNE DI RAMACCA (CT)

MESE 5 MESE 6 MESE 14
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